



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจรับเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๖ ก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายภูวดล สุภาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน



แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด
๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	หาอาจเปลี่ยนแปลง
๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	ได้ตามความเหมาะสม
๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๒.กำหนดส่งมอบ
๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานรักษาความสงบ	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	อาจเปลี่ยนแปลงได้
๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง	แผนงานรักษาความสงบ	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	ตามความเหมาะสม
๘	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๙	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานการศึกษา	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๐	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	อาหารเสริม (นม)	แผนงานการศึกษา	๕๓๐,๔๐๐			กรณีพิเศษ	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน							
๑๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	เก้าอี้ทำงาน	แผนงานการศึกษา	๔,๕๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ชั้นวางเอกสาร	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ตู้ใส่เอกสาร	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โต๊ะทำงาน	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u> ชุดโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	แผนงานการศึกษา	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๑๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุกีฬา	แผนงานการศาสนาฯ	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	งานบริหารงานคลัง	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๒	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานบริหารงานคลัง	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๓	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	งานเคหะและชุมชน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งานเคหะและชุมชน	๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุก่อสร้าง	งานเคหะและชุมชน	๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	งานเคหะและชุมชน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	งานเคหะและชุมชน	๓๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานเคหะและชุมชน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๘	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุอื่น	งานเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๙	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร	งานเคหะและชุมชน	๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๐	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ HP	งานไฟฟ้าถนน	๔๔,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ HP	งานไฟฟ้าถนน	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
๑๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดน้อย หมู่ที่ ๕ ระยะที่ ๒	งานไฟฟ้าถนน	๑๐๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม
๑๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	งานไฟฟ้าถนน	๓๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๑๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลานประปา หมู่ที่ ๔	งานไฟฟ้าถนน	๖๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๑๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้ สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ ๑	งานไฟฟ้าถนน	๗๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๑๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการขยายเขตประปา ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๕	งานไฟฟ้าถนน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๑๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการเจาะถนนเพื่อทำท่อ ระบายน้ำบริเวณบ้านนางทองสุข หมู่ที่ ๓	งานไฟฟ้าถนน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๘	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ ๓	งานไฟฟ้าถนน	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๑๙	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการเปลี่ยนท่อประปาบริเวณ บ้านนางแก้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	งานไฟฟ้าถนน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๒๐	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นก บริเวณระบบผลิตน้ำประปาแห่ง ใหม่ หมู่ที่ ๒	งานไฟฟ้าถนน	๗๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๒๑	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานไฟฟ้าถนน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๒๒	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕	งานไฟฟ้าถนน	๓๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๒๓	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	งานไฟฟ้าถนน	๕๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณลานประปา หมู่ที่ ๑	งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๑.ระยะเวลาการจัด
๒๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ สายชล หมู่ที่ ๖	งานบำบัดน้ำเสีย	๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม
๒๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำ ต่อจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	งานบำบัดน้ำเสีย	๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด
๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	หาอาจเปลี่ยนแปลง
๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	ได้ตามความเหมาะสม
๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๒.กำหนดส่งมอบ
๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบ	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	อาจเปลี่ยนแปลงได้
๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง	สำนักปลัด	แผนงานรักษาความสงบ	๔๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	ตามความเหมาะสม
๘	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๕,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๙	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๐	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	อาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๕๓๐,๔๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	เก้าอี้ทำงาน	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๔,๕๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ชั้นวางเอกสาร	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ตู้ใส่เอกสาร	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๑๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โต๊ะทำงาน	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๖	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชุดโต๊ะอาหารเด็กพร้อม เก้าอี้ทานอาหาร	สำนักปลัด	แผนงานการศึกษา	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง
๑๗	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุกีฬา	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนาฯ	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	ได้ตามความเหมาะสม
๑๘	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๑๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๒.กำหนดส่งมอบ
๑๙	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๒๐	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๑	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๒	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๒๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๓	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๓๐๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๔	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๕	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๗๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๖	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๓๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๗	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๘	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	วัสดุอื่น	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	
๒๙	ต.ค. ๕๕ - ก.ย. ๖๐	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓๐	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ HP	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๕๕,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง
๓๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ HP	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	๘๐,๐๐๐			ตกลงราคา	ไม่เกิน ๗ วัน	๒.ได้ตามความเหมาะสม
๓๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดน้อย หมู่ที่ ๕ ระยะที่ ๒	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๑๐๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๓๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๓๑๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๓๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลานประปา หมู่ที่ ๔	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๖๘,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๓๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดใต้ สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ ๑	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๓๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๓๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการขยายเขตประปา ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓๗	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการเจาะถนนเพื่อทำท่อ ระบายน้ำบริเวณบ้าน นางทองสุข หมู่ที่ ๓	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๒๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๓๘	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๓๙	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการเปลี่ยนท่อประปา บริเวณบ้านนางแผ้วถึงกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๔๐	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนก บริเวณระบบผลิตน้ำประปา แห่งใหม่ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๗๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๔๑	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๓๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๔๒	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๓๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แบบ ผด.๒

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔๓	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๕๖,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	๑.ระยะเวลาการจัด หาอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ๒.กำหนดส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
๔๔	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บริเวณลานประปา หมู่ที่ ๑	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๖๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๔๕	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ สายชล หมู่ที่ ๖	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๑๕๐,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	
๔๖	ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐	โครงการซ่อมสร้างรางระบาย น้ำต่อกับบริเวณบ้านนาย สมศักดิ์ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน	๑๕,๐๐๐			ตกลงราคา	๓๐	